

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Fossi Meati Fagnano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	34,27 €
sfalcio	Fossi Meati Fagnano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	222,04 €
sfalcio	Fosso Alle Lame	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	154,08 €
sfalcio	Fosso Alle Lame	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	157,62 €
sfalcio	Canale San Rocco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	608,16 €
sfalcio	Canale San Rocco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	608,16 €
sfalcio	Fosso Garbini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	252,29 €
sfalcio	Fosso Corte Silea	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	205,59 €
sfalcio	Fosso Corte Poncioni	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	310,84 €
sfalcio	Aff Fosso Corte Poncioni	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	211,49 €
sfalcio	Canale San Rocco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	192,07 €
sfalcio	Canale San Rocco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	192,07 €
sfalcio	Canale San Rocco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	576,28 €
sfalcio	Canale San Rocco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	576,28 €
sfalcio	Fossi Corte Fero	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	15	820,85 €
taglio alberi	Cesana 1	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	2.729,53 €
taglio alberi	Cesana 1	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	569,44 €
sfalcio	Canale Detto La Piscilla	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	1.000,70 €
sfalcio	Canale Detto La Piscilla	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	1.000,70 €
taglio alberi	Cesana 2	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	2.917,53 €
taglio alberi	Cesana 2	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	684,73 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	871,91 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	871,91 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	224,19 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	224,19 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	60,71 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	60,71 €
sfalcio	Canale Detto La Piscilla	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	1.557,90 €
sfalcio	Canale Detto La Piscilla	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	1.557,90 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	219,67 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	219,67 €
sfalcio	Fosso Di San Donato	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	456,71 €
sfalcio	Fosso Di San Donato	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	456,71 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	71,18 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	71,18 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	277,43 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	277,43 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	511,87 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	511,87 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	260,53 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	260,53 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	41,96 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	41,96 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	47,57 €
sfalcio	Canale Cesana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	47,57 €
sfalcio	Canale Detto La Piscilla	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	15	210,58 €
sfalcio	Canale Detto La Piscilla	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	15	210,58 €
sfalcio	Fossa Media	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	1.161,98 €
sfalcio	Fossa Media	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	16	1.161,98 €
taglio alberi	Fossa Media 3	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	330,00 €
taglio alberi	Fossa Media 1	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	456,48 €
taglio alberi	Fossa Media 1	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	16	146,08 €
taglio alberi	Fossa Media 2	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	179,94 €
taglio alberi	Fossa Media 2	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	16	738,15 €
sfalcio	Fosso Ai Santeschi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	257,87 €
sfalcio	Fosso Ai Santeschi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	16	257,87 €
sfalcio	Fossa Media	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	336,00 €
sfalcio	Fossa Media	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	16	336,00 €
sfalcio	Fosso Formica	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	469,56 €
sfalcio	Fosso Formica	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	16	469,56 €
taglio alberi	Fosso Formica	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	16	1.000,00 €
sfalcio	Fosso Formica	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	669,31 €
sfalcio	Fosso Formica	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	16	669,31 €
sfalcio	Fosso Formica	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	16	30,54 €
sfalcio	Fosso Formica	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	16	30,54 €
sfalcio	Canale Di Corte Favilla	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	16	633,04 €
sfalcio	Fosso Dell'Acquedotto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	16	1.135,30 €
sfalcio	Fosso Di Cafaggio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	16	376,73 €
sfalcio	Canale Ozzorettino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	16	33,17 €
sfalcio	Canale Ozzorettino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	16	100,32 €
sfalcio	Canale Ozzoretto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	17	15.307,30 €
sfalcio	Canale Ozzoretto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	17	15.307,30 €
sfalcio	Canale Ozzoretto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	17	774,95 €
sfalcio	Canaletta Dei Marchi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	17	38,47 €
sfalcio	Fosso Di Verciano Ai Rocchetti	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	17	26,14 €
sfalcio	Fosso Di Verciano Ai Rocchetti	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	17	26,14 €
sfalcio	Canaletta Fs Loc. San Filippo 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	17	1.191,31 €
sfalcio	Fosso Di Verciano Ai Rocchetti	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	17	265,92 €
sfalcio	Fosso Di Verciano Ai Rocchetti	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	17	265,92 €
sfalcio	Fosso Di Verciano Ai Rocchetti	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	17	36,80 €
sfalcio	Fosso Di Verciano Ai Rocchetti	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	17	36,80 €
sfalcio	Canale Ozzorettino	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	17	24,57 €
sfalcio	Canale Ozzorettino	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	17	24,57 €
sfalcio	Canale Ozzorettino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	17	674,89 €
sfalcio	Canaletta Fs Loc. Mugnano 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	17	387,57 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Canaletta Fs Loc. Mugnano 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	17	387,00 €
sfalcio	Canaletta Fs Loc. San Filippo 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	17	38,30 €
sfalcio	Canaletta Fs Loc. San Filippo 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	17	480,26 €
sfalcio	Canaletta Fs Loc. Mugnano 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	17	542,29 €
sfalcio	Canale Ozzoretto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	17	8,21 €
sfalcio	Canale Ozzoretto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	17	8,21 €
sfalcio	Canale Ozzoretto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	17	774,95 €
sfalcio	Aff Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	312,31 €
sfalcio	Fosso Di Mezzo E Scuola Materna	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	299,55 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	400,03 €
sfalcio	Fosso Di Mezzo E Scuola Materna	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	82,10 €
sfalcio	Fosso Di Mezzo E Scuola Materna	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	319,81 €
taglio alberi	Fossa Nuova Di Guamo	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	18	100,00 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	394,94 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	335,50 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	335,50 €
sfalcio	Fosso Delle Piastre	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	137,96 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	279,67 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	279,67 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	97,92 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	715,16 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	715,16 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	174,32 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	32,53 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	35,85 €
sfalcio	Bottaccione E Guastapaglia 3	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	76,69 €
sfalcio	Bottaccione E Guastapaglia 3	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	76,69 €
sfalcio	Bottaccione E Guastapaglia 2	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	275,39 €
sfalcio	Bottaccione E Guastapaglia 2	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	275,39 €
sfalcio	Fossa Nuova Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	399,00 €
sfalcio	Rio Del Pollino Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	254,56 €
sfalcio	Canale Detto Rogio	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	2.364,16 €
sfalcio	Canale Detto Rogio	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	2.364,16 €
taglio alberi	Rio Maestro Di Vorno	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	18	3.000,00 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	2.651,92 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	2.651,92 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	1.121,29 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	1.121,29 €
sfalcio	Canale Detto Rogio	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	24,12 €
sfalcio	Canale Detto Rogio	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	24,12 €
sfalcio	Rio Del Pollino Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	220,00 €
sfalcio	Rio Del Pollino Di Guamo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	220,00 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	1.714,42 €
taglio alberi	Rio Maestro Di Vorno	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	18	250,00 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	124,22 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	124,22 €
sfalcio	Aff Rio Vecchio Di Vorno 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	97,28 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	18	794,47 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	18	794,47 €
sfalcio	Aff Rio Vecchio Di Vorno 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	630,08 €
sfalcio	Fosso Al Sodini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	140,90 €
sfalcio	Fosso Al Colletto (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	160,43 €
sfalcio	Rio Di Ponte Strada	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	18	330,98 €
taglio alberi	Rio Di Coselli	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	19	500,00 €
sfalcio	Rio Di Coselli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	1.709,57 €
sfalcio	Rio Vorno	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	19	4.445,26 €
sfalcio	Rio Vorno	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	19	4.445,26 €
sfalcio	Rio Di Coselli	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	19	627,98 €
sfalcio	Rio Di Coselli	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	19	627,98 €
sfalcio	Rio Di Coselli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	454,58 €
sfalcio	Rio Del Pollino Di Vorno	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	828,19 €
sfalcio	Rio Detto Il Villaggio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	1.699,65 €
sfalcio	Solco Detto Giovinaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	2.531,21 €
sfalcio	Rio Poderetto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	409,59 €
sfalcio	Rio Detto Nardaglia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	154,87 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno (2)	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	19	1.392,40 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno (2)	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	19	1.392,40 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	1.165,18 €
sfalcio	Fosso Di Fossaceca	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	593,56 €
taglio alberi	Rio Maestro Di Vorno (2)	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	19	2.000,00 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno (2)	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	19	2.237,11 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno (2)	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	19	2.237,11 €
scavo	Rio Maestro Di Vorno (2)	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	19	3.008,99 €
sfalcio	Rio Di Monte Zano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	501,74 €
sfalcio	Rio Di Ciabattaia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	1.028,16 €
sfalcio	Rio Maestro Di Vorno (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	39,76 €
sfalcio	Rio Detto Del Canaletto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	390,63 €
sfalcio	Fosso Di Fossaceca	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	387,81 €
sfalcio	Aff Rio Di Ciabattaia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	19	295,67 €
sfalcio	Solco Della Carbonaia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	270,32 €
sfalcio	Rio Di Bulano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	2.339,03 €
sfalcio	Rio Del Querceto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	517,85 €
sfalcio	Solco Di Colle	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	142,58 €
sfalcio	Rio Guapperino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	2.975,34 €
sfalcio	Aff Rio Di Bulano 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	189,05 €
sfalcio	Rio Del Querceto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	248,32 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Solco Di Cima Al Monte	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	159,95 €
sfalcio	Solco Di Colle	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	115,88 €
sfalcio	Solco Di Erpice	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	20	201,50 €
sfalcio	Solco Di Erpice	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	20	201,50 €
sfalcio	Rio Del Querceto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	186,56 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	2.300,29 €
taglio alberi	Rio Di San Pantaleone	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	20	1.500,00 €
sfalcio	Rio Di San Pantaleone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	915,54 €
sfalcio	Affluente Rio Di San Pantaleone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	59,40 €
sfalcio	Rio Di Vaccoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	2.285,17 €
sfalcio	Rio Spagnoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	172,84 €
sfalcio	Fosso Di Corte Arancio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	292,39 €
sfalcio	Fosso Di Corte Arancio	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	20	195,82 €
sfalcio	Fosso Di Corte Arancio	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	20	195,82 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	20	3.418,33 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	20	3.418,33 €
sfalcio	Rio Casa Vecchia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	168,16 €
sfalcio	Rio Del Mulino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	611,98 €
sfalcio	Rio Della Tavola	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	223,16 €
taglio alberi	Rio Vignale	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	20	500,00 €
sfalcio	Rio Vignale	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	468,67 €
sfalcio	Fosso Di Pattone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	791,76 €
sfalcio	Rio Di Vaccoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	291,95 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	201,31 €
sfalcio	Rio Vignale	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	289,20 €
sfalcio	Fosso Di Via Guasperini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	1.252,78 €
sfalcio	Fosso Di Via Guasperini	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	20	88,86 €
sfalcio	Fosso Di Via Guasperini	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	20	88,86 €
sfalcio	Fosso Del Vescovo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	87,42 €
sfalcio	Aff Gora Lazzari	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	173,58 €
sfalcio	Gora Lazzari	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	20	92,78 €
sfalcio	Rio Ripafratta	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	169,57 €
sfalcio	Rio Ripafratta	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	169,57 €
sfalcio	Rio Della Campagna	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	494,09 €
taglio alberi	Rio Di Cerasomma	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	21	3.500,00 €
sfalcio	Rio Di Cerasomma	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	1.443,39 €
scavo	Rio Di Cerasomma	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	21	1.060,45 €
sfalcio	Rio Di Cerasomma	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	56,48 €
sfalcio	Rio Di Cerasomma	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	163,89 €
scavo	Rio Di Cerasomma	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	21	819,43 €
sfalcio	Rio Di Cerasomma	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	1.433,87 €
sfalcio	Fosso Del Confine	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	983,96 €
scavo	Fosso Del Confine	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	21	1.836,73 €
sfalcio	Aff Fosso Del Confine	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	181,70 €
sfalcio	Fosso Del Confine	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	1.370,49 €
sfalcio	Fosso Chiesa Di Cerasomma	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	593,80 €
sfalcio	Fosso Chiesa Di Cerasomma	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	593,80 €
sfalcio	Fossi Di Fornacette	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	260,00 €
sfalcio	Fossi Di Fornacette	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	266,69 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	1.294,16 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	1.294,16 €
sfalcio	Fosso Di V. Mazzoni	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	116,25 €
sfalcio	Fosso Di Casetta	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	397,13 €
sfalcio	Fosso Di V. Mazzoni	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	151,59 €
sfalcio	Fosso Dell'Acero	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	219,83 €
sfalcio	Fossi Meati Fagnano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	265,12 €
sfalcio	Fossi Meati Fagnano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	212,00 €
taglio alberi	Fosso La Ducaia	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	21	1.000,00 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	323,66 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	323,66 €
sfalcio	Fosso Delle Galere	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	604,30 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	56,25 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	56,25 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	64,91 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	64,91 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	48,48 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	48,48 €
sfalcio	Fosso Villa Altieri	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	177,45 €
sfalcio	Fosso Al Colletto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	249,62 €
sfalcio	Fosso Al Colletto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	249,62 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	1.343,98 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	1.343,98 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	26,77 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	26,77 €
sfalcio	Fossa Villa Principessa	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	261,45 €
sfalcio	Fossa Villa Principessa	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	261,45 €
sfalcio	Gora Lazzari	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	1.565,10 €
sfalcio	Gora Lazzari	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	1.565,10 €
sfalcio	Scolmatore Gora Lazzari	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	44,39 €
sfalcio	Scolmatore Gora Lazzari	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	44,39 €
sfalcio	Fosso Al Cantone	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	46,67 €
sfalcio	Fosso Al Cantone	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	46,67 €
sfalcio	Affluente Gora Lazzari Cortacce	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	388,08 €
sfalcio	Affluente Gora Lazzari Cortacce	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	388,08 €
sfalcio	Gora Lazzari	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	21	365,67 €
sfalcio	Gora Lazzari	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	229,75 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Gora Lazzari	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	229,75 €
sfalcio	Gora Lazzari	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	109,82 €
sfalcio	Gora Lazzari	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	109,82 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	21	966,40 €
sfalcio	Fosso La Ducaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	21	966,40 €
sfalcio	Solco Della Pollicchia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	580,82 €
sfalcio	Rio Del Bonvisi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	715,26 €
sfalcio	Fosso Al Colletto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	432,62 €
sfalcio	Fosso Villa Pricipessa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	383,00 €
sfalcio	Solco Della Pollicchia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	22	85,97 €
sfalcio	Solco Della Pollicchia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	22	85,97 €
sfalcio	Fosso Dei Frati (3)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	584,75 €
sfalcio	Rio Di Vicopelago	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	22	734,55 €
sfalcio	Rio Di Vicopelago	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	22	734,55 €
sfalcio	Aff Rio Del Bonvisi 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	353,76 €
sfalcio	Aff Rio Del Bonvisi 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	56,82 €
sfalcio	Fosso Via Del Cimitero	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	22	384,14 €
sfalcio	Fosso Via Del Cimitero	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	22	384,14 €
sfalcio	Aff Fosso Via Del Cimitero	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	95,04 €
sfalcio	Rio Del Bonvisi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	382,84 €
taglio alberi	Affluente Gora Lazzari Coloredo	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	22	500,00 €
sfalcio	Affluente Gora Lazzari Coloredo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	22	176,18 €
scavo	Affluente Gora Lazzari Coloredo	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	22	422,83 €
taglio alberi	Bottaccio Valle	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	5.244,97 €
taglio alberi	Bottaccio Valle	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	7.492,82 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	340,11 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	340,11 €
taglio alberi	Bottaccio Mezzo	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	4.040,59 €
taglio alberi	Bottaccio Mezzo	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	5.772,26 €
taglio alberi	Bottaccio Monte	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	631,93 €
taglio alberi	Bottaccio Monte	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	902,75 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	101,57 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	101,57 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	133,55 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	133,55 €
taglio alberi	Bottaccio Monte	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	414,28 €
taglio alberi	Bottaccio Monte	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	591,84 €
sfalcio	Fosso Argine Bottaccio Mezzo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	470,39 €
sfalcio	Fosso Argine Bottaccio Mezzo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	470,39 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	23	355,51 €
sfalcio	Rio Guappero	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	23	355,51 €
sfalcio	Fossi Montuolo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	24	533,60 €
sfalcio	Fosso Della Polveriera	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	24	242,84 €
sfalcio	Fosso Della Polveriera	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	24	128,51 €
sfalcio	Fosso Doccia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	24	991,79 €
sfalcio	Fosso Doccia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	24	991,79 €
sfalcio	Fosso Del Palazzaccio	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	24	624,74 €
sfalcio	Fosso Del Palazzaccio	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	24	624,74 €
sfalcio	Fosso Di Corte Bimbo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	24	41,26 €
sfalcio	Fosso Di Corte Bimbo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	24	41,26 €
sfalcio	Fosso Del Palazzaccio	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	24	668,93 €
sfalcio	Fosso Del Palazzaccio	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	24	668,93 €
sfalcio	Fosso Di Corte Bozzi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	24	376,38 €
sfalcio	Fosso Di Corte Bozzi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	24	376,38 €
sfalcio	Fosso Di Corte Pera	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	24	344,35 €
sfalcio	Fosso Di Corte Pera	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	24	344,35 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	25	15.159,67 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	25	15.159,67 €
taglio alberi	Canale Ozzeri	D	2020-05-01	2020-09-30	Appalto	25	1.003,10 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	26	9.503,04 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	26	9.503,04 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	26	1.714,57 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	26	1.714,57 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	26	1.492,18 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	26	1.492,18 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	27	14.902,55 €
sfalcio	Canale Ozzeri	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	27	14.902,55 €
taglio alberi	Canale Ozzeri	D	2020-05-01	2020-09-30	Appalto	27	1.003,10 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	92,65 €
sfalcio	Rio Panicale	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	1.261,62 €
sfalcio	Rio Di Montemagno	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	2.102,75 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	4.034,67 €
sfalcio	Solco Delle Bozze Calde	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	393,97 €
sfalcio	Solco Di Canipaletti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	132,25 €
sfalcio	Solco Delle Guidoline	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	131,70 €
sfalcio	Rio Della Presa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	818,32 €
sfalcio	Rio Dell'Acquerella	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	75,28 €
sfalcio	Aff Freddana Al Purgatorio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	269,21 €
sfalcio	Rio Del Purgatorio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	541,15 €
sfalcio	Rio Di Scassata	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	279,84 €
sfalcio	Rio Della Scossata	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	181,93 €
sfalcio	Rio Della Borellina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	488,91 €
sfalcio	Rio Scesarello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	1.045,40 €
sfalcio	Rio Campacci	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	147,61 €
sfalcio	Rio Di Pian Da Rio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	3.804,94 €
sfalcio	Solco Di Renipoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	1.980,89 €

<i>intervento</i>	<i>nome</i>	<i>lettera_rt</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>esecuzione</i>	<i>lotto_2020</i>	<i>importo netto</i>
sfalcio	Solchi Palazzina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	361,50 €
sfalcio	Solchi Di Catana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	337,83 €
sfalcio	Solchi Di Catana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	486,90 €
sfalcio	Solchi Palazzina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	202,89 €
taglio alberi	Torrente Freddana	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	28	2.500,00 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	28	853,68 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	28	853,68 €
sfalcio	Solco Di Renipoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	62,95 €
sfalcio	Fosso Malandrone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	77,23 €
sfalcio	Rio Di Ciampino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	1.033,30 €
sfalcio	Fosso Cavalcorso	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	1.205,56 €
sfalcio	Fossi Casa Pinciano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	202,30 €
sfalcio	Solco Traglia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	410,78 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	28	1.622,88 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	28	1.622,87 €
sfalcio	Rio Di Sostecchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	3.014,78 €
sfalcio	Solchi Alle Vallette	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	28	140,85 €
sfalcio	Fosso Dei Canali Di Fabbrenti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	775,40 €
sfalcio	Fosso Di Fibbiano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	628,84 €
sfalcio	Fosso Di San Lorenzo (4)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	4.729,82 €
sfalcio	Solco Di Campita	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	305,70 €
sfalcio	Fosso Di Croscoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	174,03 €
sfalcio	Fosso Di Fabbrento	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	495,26 €
sfalcio	Fosso Della Casaccia (4)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	695,99 €
sfalcio	Fosso Della Casaccia (4)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	577,20 €
scavo	Fosso Della Casaccia (4)	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	29	1.154,40 €
sfalcio	Fosso Del Brusco	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	689,56 €
sfalcio	Fosso Del Pratalino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	5.879,35 €
sfalcio	Solco Del Pollino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	441,90 €
sfalcio	Solco Alla Vena	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	271,10 €
sfalcio	Solco Di Anticiana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	1.585,97 €
sfalcio	Solco Di Anticiana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	76,57 €
taglio alberi	Freddana 2	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	29	786,06 €
taglio alberi	Freddana 2	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	29	786,06 €
sfalcio	Solco Di Gello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	1.979,90 €
sfalcio	Rio Dei Cerri	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	292,23 €
sfalcio	Rio Della Lecciaia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	29	500,41 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	29	3.793,17 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	29	3.793,18 €
sfalcio	Solco Dei Colli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	3.992,31 €
taglio alberi	Torrente Freddana	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	30	500,00 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	30	1.279,29 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	30	1.279,29 €
sfalcio	Solco Di Villa Dei Colli Di Sotto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	426,26 €
sfalcio	Aff Solco Di Piaggi Del Botrone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	584,01 €
sfalcio	Solco Di Piaggi Del Botrone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	1.075,58 €
sfalcio	Solco Della Polla Del Gatto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	1.288,95 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	30	259,16 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	30	259,16 €
sfalcio	Solco Al Paterni	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	221,45 €
sfalcio	Fosso Di Fiano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	1.308,76 €
taglio alberi	Torrente Freddana	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	30	500,00 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	30	271,78 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	30	271,78 €
sfalcio	Scolo Di Capacchi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	540,58 €
scavo	Scolo Di Capacchi	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	30	900,97 €
sfalcio	Torrente Vinciola	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	4.848,80 €
sfalcio	Fosso Di Loppeggia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	482,54 €
sfalcio	Aff Fosso Di Fiano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	731,52 €
sfalcio	Scolo Di Capacchi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	1.564,06 €
sfalcio	Solco Di Corte Coronata	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	300,03 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	30	635,82 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	30	635,82 €
sfalcio	Solco Della Costa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	350,08 €
sfalcio	Solco Alle Prata	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	134,21 €
sfalcio	Solco Di Maioli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	1.477,11 €
taglio alberi	Torrente Freddana	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	30	500,00 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	30	328,19 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	30	328,19 €
sfalcio	Solco Di Vetrianello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	689,49 €
sfalcio	Solco Di Colle Senzano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	1.350,42 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	30	723,49 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	30	723,49 €
sfalcio	Solco Minore Di Torcigliano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	308,12 €
sfalcio	Solco Di Torcigliano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	836,71 €
sfalcio	Solco Di Cucco	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	433,35 €
taglio alberi	Torrente Freddana	D	2020-07-01	2020-09-30	Appalto	30	1.000,00 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	30	1.218,31 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	30	1.218,31 €
sfalcio	Solco Di San Martino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	683,12 €
sfalcio	Solco Del Pino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	30	577,00 €
sfalcio	Fosso Alla Palazzina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	1.300,30 €
sfalcio	Rio Delle Selvarelle	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	293,26 €
sfalcio	Canale Di Buricchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	358,99 €
sfalcio	Fosso Al Francesconi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	1.215,18 €
sfalcio	Canale Di Buricchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	110,71 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Canale Di Buricchio	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	31	212,79 €
sfalcio	Canale Di Buricchio	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	31	212,79 €
sfalcio	Solco Di Corte Campaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	368,14 €
sfalcio	Fosso Alla Manza	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	350,72 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	31	5.576,15 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	31	5.576,15 €
sfalcio	Rio Di Carbonaia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	574,49 €
sfalcio	Rio Di Carbonaia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	281,01 €
sfalcio	Rio Della Mandria (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	668,25 €
sfalcio	Rio Del Metataccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	373,52 €
sfalcio	Fosso Valfreddana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	234,56 €
sfalcio	Rio Dei Boscacci (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	143,68 €
sfalcio	Solco Al Bonci	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	520,77 €
sfalcio	Solco Al Cuore	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	198,04 €
sfalcio	Solco Alle Pianacce	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	347,52 €
sfalcio	Solco Detto Canale Di Cerreto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	1.386,35 €
sfalcio	Aff Solco Detto Di Cerreto 4	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	25,95 €
sfalcio	Aff Solco Detto Di Cerreto 3	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	20,65 €
sfalcio	Aff Solco Detto Di Cerreto 4	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	79,96 €
sfalcio	Aff Solco Detto Di Cerreto 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	74,16 €
sfalcio	Aff Solco Detto Di Cerreto 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	58,62 €
sfalcio	Solco Detto Della Foce	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	808,53 €
sfalcio	Solco Al Canale	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	348,23 €
sfalcio	Solco Al Canale	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	114,95 €
sfalcio	Rio Della Maddalena	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	307,31 €
sfalcio	Solco Al Piano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	174,11 €
sfalcio	Solco Di Polletta	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	104,87 €
sfalcio	Rio Di Torre	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	1.613,67 €
sfalcio	Solchi Delle Querce	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	1.432,71 €
sfalcio	Solco Detto Dell'Albatreta	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	252,44 €
sfalcio	Solchi Di Torre	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	300,20 €
sfalcio	Solco Del Borsella	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	301,34 €
sfalcio	Solco Della Vena	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	326,77 €
sfalcio	Solchi Delle Querce	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	635,86 €
sfalcio	Solco Della Vena	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	94,91 €
sfalcio	Solco Di Ponte Rosso	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	58,09 €
sfalcio	Solchi Di Torre	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	515,89 €
sfalcio	Solco Detto Fontanaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	291,59 €
sfalcio	Solco Detto Fontanaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	31	502,71 €
sfalcio	Solco Di Villa Fontana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	32	216,30 €
sfalcio	Canale Delle Falcette	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	32	385,52 €
sfalcio	Fosso Detto Del Gambogi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	32	1.907,47 €
sfalcio	Fosso In Loc. Castello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	32	31,98 €
sfalcio	Fosso In Loc. Castello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	32	191,75 €
sfalcio	Fosso In Loc. Castello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	382,29 €
sfalcio	Fosso In Loc. Castello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	382,29 €
sfalcio	Rio Di Fornacette	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	32	374,39 €
sfalcio	Fosso Del Buscari	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	67,53 €
sfalcio	Fosso Del Buscari	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	67,53 €
sfalcio	Fosso Del Buscari	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	32	213,55 €
sfalcio	Fosso Del Buscari	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	32	127,51 €
sfalcio	Fosso In Loc. Castello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	147,57 €
sfalcio	Fosso In Loc. Castello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	147,57 €
sfalcio	Fosso Di Valle Buia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	216,34 €
sfalcio	Fosso Di Valle Buia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	216,34 €
scavo	Fosso Di Valle Buia	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	32	2.336,39 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	143,69 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	143,69 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	559,70 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	559,70 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	149,52 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	149,52 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	55,70 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	55,70 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	60,86 €
sfalcio	Fosso Corte Zappelli	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	60,86 €
sfalcio	Rio Solchetto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	466,84 €
sfalcio	Rio Solchetto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	466,84 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	192,78 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	192,78 €
sfalcio	Affluente Rio Solchetto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	206,69 €
sfalcio	Affluente Rio Solchetto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	206,69 €
sfalcio	Rio Solchetto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	688,71 €
sfalcio	Rio Solchetto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	688,71 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	32	6.893,55 €
sfalcio	Torrente Freddana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	32	6.893,55 €
sfalcio	Canale Detto Arsina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	1.969,71 €
sfalcio	Fosso In Loc. Francioni	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	33	1.345,49 €
sfalcio	Fosso In Loc. Francioni	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	33	1.345,49 €
sfalcio	Aff Canale Detto Arsina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	393,65 €
sfalcio	Solco Del Vescovato	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	1.085,25 €
sfalcio	Canale Detto Arsina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	299,96 €
scavo	Canale Detto Arsina	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	33	4.820,88 €
sfalcio	Solchi Di San Concordio Di Moriano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	1.001,05 €
sfalcio	Solco Detto Della Maulina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	611,02 €
taglio alberi	Francioni	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	33	752,48 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
taglio alberi	Francioni	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	33	752,47 €
sfalcio	Canale Detto Arsina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	375,94 €
taglio alberi	Arsina 2	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	33	233,32 €
taglio alberi	Arsina 2	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	33	5.233,33 €
sfalcio	Canale Detto Arsina	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	33	1.704,12 €
sfalcio	Canale Detto Arsina	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	33	1.704,12 €
sfalcio	Solco Del Villaggio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	142,79 €
taglio alberi	Arsina 3	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	33	83,34 €
taglio alberi	Arsina 3	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	33	83,33 €
sfalcio	Fosso In Loc. Francioni	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	33	295,97 €
sfalcio	Fosso In Loc. Francioni	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	33	295,97 €
taglio alberi	Arsina 1	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	33	712,74 €
taglio alberi	Arsina 1	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	33	712,74 €
sfalcio	Solco Del Villaggio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	1.029,04 €
scavo	Solco Del Villaggio	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	33	617,43 €
sfalcio	Solco Del Seminario	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	593,73 €
sfalcio	Fosso Tre Cancelli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	75,00 €
sfalcio	Fosso Tre Cancelli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	74,71 €
sfalcio	Aff Solco Del Seminario	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	33	739,06 €
sfalcio	Rio Di Ribongi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	34	1.751,03 €
sfalcio	Fosso Della Chiesa Di Mutigliano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	34	202,09 €
sfalcio	Fosso Della Chiesa Di Mutigliano	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	34	153,51 €
sfalcio	Fosso Della Chiesa Di Mutigliano	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	34	153,51 €
sfalcio	Rio Di Ribongi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	34	522,07 €
sfalcio	Rio Di Ribongi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	34	522,07 €
sfalcio	Rio Di Ribongi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	34	740,78 €
sfalcio	Rio Di Ribongi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	34	740,78 €
taglio alberi	Freddana 1	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	34	1.203,47 €
taglio alberi	Freddana 1	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	34	1.203,47 €
sfalcio	Fosso In Loc. Freddanella	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	34	450,00 €
sfalcio	Fosso In Loc. Freddanella	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	34	836,57 €
sfalcio	Fosso In Loc. Pellegrini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	34	104,17 €
sfalcio	Fosso Di Villa Pellegrini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	34	273,82 €
sfalcio	Fosso In Loc. Pellegrini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	34	199,04 €
taglio alberi	Villa Paola	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	34	410,42 €
taglio alberi	Villa Paola	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	34	199,42 €
sfalcio	Fossetta Monte San Quirico	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	34	46,46 €
sfalcio	Fossetta Monte San Quirico	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	34	78,47 €
sfalcio	Fossetta Monte San Quirico	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	34	78,47 €
sfalcio	Aff Solco Del Pantano 3	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	137,08 €
sfalcio	Aff Solco Del Pantano 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	636,34 €
sfalcio	Aff Solco Del Pantano 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	178,83 €
sfalcio	Solco Del Molinaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	123,12 €
sfalcio	Solco Del Pantano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	1.539,38 €
sfalcio	Solco Del Molinaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	1.033,85 €
sfalcio	Solco Del Barsotti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	112,73 €
sfalcio	Solco Del Pantano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	224,39 €
sfalcio	Solco Costa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	65,15 €
sfalcio	Solco Costa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	177,25 €
sfalcio	Solco Al Collaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	889,71 €
sfalcio	Solco Di Rivangaio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	3.088,92 €
sfalcio	Rio Di Sposina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	225,11 €
sfalcio	Rio Delle Prada	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	492,50 €
sfalcio	Rio Di Carpineta	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	35	153,68 €
sfalcio	Rio Detto Canalone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	875,22 €
sfalcio	Solco Di Bicchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	247,96 €
sfalcio	Rio Del Pollino Di Bicchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	510,71 €
sfalcio	Solco Le Selvarelle	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	61,14 €
sfalcio	Solco Del Crocione	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	75,37 €
sfalcio	Aff Rio Del Pollino Di Bicchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	81,75 €
sfalcio	Rio Muterna	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	3.071,98 €
sfalcio	Solchi Al Feraglio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	193,74 €
sfalcio	Solco Ai Livetti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	284,07 €
sfalcio	Solchi Alle Capanne	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	416,58 €
sfalcio	Solco Mammoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	344,16 €
sfalcio	Solco Massa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	612,69 €
sfalcio	Solco Al Campo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	871,77 €
sfalcio	Rio Miuterino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	615,35 €
sfalcio	Rio Del Pescogolino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	335,70 €
sfalcio	Fiume Serchio	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	36	8.367,42 €
sfalcio	Fiume Serchio	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	36	8.367,42 €
sfalcio	Rio Bolognana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	1.639,06 €
sfalcio	Solchi A Beria	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	355,83 €
sfalcio	Solchi A Beria	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	50,50 €
sfalcio	Solchi Di Corte Cecina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	988,44 €
sfalcio	Rio Villa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	453,26 €
sfalcio	Rio Villa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	30,93 €
sfalcio	Rii Di Collecchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	238,95 €
sfalcio	Rii Di Collecchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	277,69 €
sfalcio	Solco Di Bolognana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	838,95 €
sfalcio	Rii Di Aquilea	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	302,21 €
sfalcio	Solco Di Botri	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	177,97 €
sfalcio	Solco Sesto Di Moriano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	611,53 €
taglio alberi	Serchio	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	36	447,07 €
taglio alberi	Serchio	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	36	638,67 €
sfalcio	Solco Di Botri	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	170,06 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
scavo	Solco Di Botri	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	36	437,29 €
sfalcio	Rio Muterna	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	85,37 €
sfalcio	Rio Muterna	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	36	222,14 €
sfalcio	Rio Di Batano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	687,95 €
sfalcio	Solco Di Nertola	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	686,61 €
sfalcio	Fosso Delle Cavine	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	837,29 €
sfalcio	Solco Di Nertola	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	387,10 €
sfalcio	Torrente Castiglioncello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	676,92 €
sfalcio	Rio Di Balbano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	167,05 €
sfalcio	Rio Di Balbano	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	1.026,51 €
sfalcio	Rio Di Balbano	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	1.026,51 €
sfalcio	Torrente Castiglioncello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	1.916,98 €
sfalcio	Torrente Castiglioncello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	1.916,98 €
sfalcio	Solco Del Bosco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	212,31 €
sfalcio	Solco Del Bosco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	212,31 €
sfalcio	Solco Del Bosco	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	582,61 €
sfalcio	Aff Rio Di Castiglioncello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	281,55 €
sfalcio	Rio Di Castiglioncello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	392,00 €
sfalcio	Rio Di Castiglioncello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	392,00 €
sfalcio	Rio Di Castiglioncello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	204,71 €
sfalcio	Rio Dogaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	706,41 €
sfalcio	Rio Dogaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	706,41 €
scavo	Rio Dogaia	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	37	2.288,75 €
sfalcio	Rio Dogaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	124,45 €
sfalcio	Rio Dogaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	124,45 €
sfalcio	Rio San Pietro	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	520,59 €
sfalcio	Fosso Chiesa Nozzano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	246,56 €
scavo	Fosso Chiesa Nozzano	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	37	665,70 €
sfalcio	Aff Dogaia Loc. Fiume Vecchio	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	72,19 €
sfalcio	Aff Dogaia Loc. Fiume Vecchio	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	72,19 €
scavo	Aff Dogaia Loc. Fiume Vecchio	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	37	259,86 €
sfalcio	Rio Dogaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	2.477,78 €
sfalcio	Rio Dogaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	2.477,78 €
sfalcio	Fosso Corte Pardi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	164,92 €
sfalcio	Rio Dogaia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	214,75 €
sfalcio	Fosso Bandiera	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	161,54 €
sfalcio	Fosso Bandiera	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	161,54 €
scavo	Fosso Bandiera	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	37	436,16 €
sfalcio	Fosso Corte Pardi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	10,15 €
sfalcio	Fosso Corte Pardi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	5,78 €
sfalcio	Fosso Corte Pardi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	175,71 €
sfalcio	Fosso Corte Ghina	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	73,40 €
sfalcio	Fosso Corte Ghina	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	73,40 €
sfalcio	Fosso Via Della Chiusa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	211,93 €
sfalcio	Fosso Via Della Chiusa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	37	219,81 €
sfalcio	Aff Dogaia Corte Bianchi 3	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	98,06 €
sfalcio	Aff Dogaia Corte Bianchi 3	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	98,06 €
sfalcio	Aff Dogaia Corte Bianchi 2	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	49,68 €
sfalcio	Aff Dogaia Corte Bianchi 2	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	49,68 €
sfalcio	Aff Dogaia Corte Bianchi 1	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	78,05 €
sfalcio	Aff Dogaia Corte Bianchi 1	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	78,05 €
sfalcio	Fosso Chiesa Santa Maria A Colle	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	37	379,86 €
sfalcio	Fosso Chiesa Santa Maria A Colle	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	37	379,86 €
sfalcio	Fosso Casa Alla Bimba	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	510,00 €
sfalcio	Fosso Al Fontanaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	292,75 €
sfalcio	Fosso Alla Croce	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	296,27 €
sfalcio	Dogaia Di Castiglioncello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	408,42 €
sfalcio	Fosso Di Castiglioncello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	38	95,22 €
sfalcio	Fosso Di Castiglioncello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	38	95,22 €
sfalcio	Rio Dei Chiucchi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	481,31 €
sfalcio	Dogaia Di Castiglioncello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	38	998,39 €
sfalcio	Dogaia Di Castiglioncello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	38	998,39 €
sfalcio	Fosso Di Castiglioncello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	38	52,68 €
sfalcio	Fosso Di Castiglioncello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	38	52,68 €
sfalcio	Fosso Di Castiglioncello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	38	170,37 €
sfalcio	Fosso Di Castiglioncello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	38	170,37 €
sfalcio	Aff Dogaia Di Castiglioncello Alle Prada	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	40,99 €
sfalcio	Rio Dei Chiucchi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	38	289,70 €
sfalcio	Rio Dei Chiucchi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	38	289,70 €
taglio alberi	Castiglioncello	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	38	51,93 €
taglio alberi	Castiglioncello	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	38	51,93 €
sfalcio	Rio Dei Chiucchi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	38	225,00 €
sfalcio	Rio Dei Chiucchi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	38	225,00 €
sfalcio	Fosso Al Frascone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	312,50 €
sfalcio	Fosso Di Via Carraia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	68,33 €
sfalcio	Dogaia Di Castiglioncello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	409,31 €
sfalcio	Fosso Di Via Carraia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	38	108,96 €
scavo	Fosso Di Via Carraia	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	38	196,13 €
sfalcio	Fosso Di Nozzano Castello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	38	223,55 €
sfalcio	Fosso Di Nozzano Castello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	38	223,55 €
scavo	Fosso Di Nozzano Castello	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	38	431,13 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	531,21 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	390,50 €
sfalcio	Fosso Al Borghetto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	1.720,98 €
sfalcio	Rio Della Selvarella	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	434,43 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	317,71 €



<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Fosso Le Gavine	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	1.558,08 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	39	2.205,84 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	2.205,84 €
sfalcio	Fosso Fregonata	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	298,04 €
sfalcio	Fosso Di Cancelliere	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	126,87 €
sfalcio	Fosso Fregonata	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	39	859,49 €
sfalcio	Fosso Fregonata	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	859,49 €
sfalcio	Fosso Di Chiappone Superiore	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	212,72 €
sfalcio	Fosso Di Chiappone Inferiore	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	170,04 €
sfalcio	Fosso Bretella	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	39	648,05 €
sfalcio	Fosso Bretella	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	648,05 €
sfalcio	Fosso Di Corte Nuova	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	39	309,83 €
sfalcio	Fosso Di Corte Nuova	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	309,83 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	39	590,21 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	590,21 €
scavo	Fosso Canabbia	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	39	2.953,59 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	372,51 €
sfalcio	Fosso Corte Bel Tempo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	39	341,19 €
sfalcio	Fosso Fregionaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	39	265,95 €
sfalcio	Fosso Fregionaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	265,95 €
sfalcio	Fosso Cimitero Santa Maria A Colle	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	39	121,68 €
sfalcio	Fosso Cimitero Santa Maria A Colle	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	121,68 €
sfalcio	Fosso Fregionaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	39	131,71 €
sfalcio	Fosso Fregionaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	39	131,71 €
sfalcio	Fosso Di Maggiano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	40	1.941,46 €
sfalcio	Rio Goretta	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	40	310,74 €
sfalcio	Rio Goretta	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	933,30 €
sfalcio	Rio Goretta	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	933,30 €
sfalcio	Rio Delle Gorelle	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	1.186,05 €
sfalcio	Rio Delle Gorelle	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	1.186,05 €
sfalcio	Aff Fosso Di Maggiano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	40	124,03 €
sfalcio	Rio Delle Gorelle	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	48,50 €
sfalcio	Rio Delle Gorelle	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	48,50 €
sfalcio	Affluente Rio Delle Gorelle	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	91,74 €
sfalcio	Affluente Rio Delle Gorelle	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	91,74 €
sfalcio	Fosso Corte Bel Tempo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	128,62 €
sfalcio	Fosso Corte Bel Tempo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	128,62 €
sfalcio	Fosso Canabbia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	372,51 €
sfalcio	Fosso Fregionaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	193,68 €
sfalcio	Fosso Fregionaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	193,68 €
sfalcio	Fosso Fregionaia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	77,75 €
sfalcio	Fosso Fregionaia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	77,75 €
sfalcio	Fosso Di Beretta	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	207,14 €
sfalcio	Fosso Di Beretta	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	207,14 €
taglio alberi	Certosa - Contesora	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	261,02 €
taglio alberi	Certosa - Contesora	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	261,01 €
sfalcio	Rio Delle Gorelle	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	1.186,05 €
sfalcio	Rio Delle Gorelle	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	1.186,05 €
sfalcio	Fosso Di Beretta	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	85,72 €
sfalcio	Fosso Di Beretta	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	85,72 €
sfalcio	Fosso Di Beretta	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	71,84 €
sfalcio	Fosso Di Beretta	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	71,84 €
sfalcio	Rio Delle Gorelle	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	40	161,06 €
sfalcio	Rio Delle Gorelle	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	40	161,06 €
sfalcio	Fosso La Cerchia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	41	2.966,48 €
sfalcio	Fosso La Cerchia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	1.125,52 €
sfalcio	Fosso La Cerchia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	1.125,52 €
sfalcio	Fosso Delle Lobache	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	41	1.546,48 €
sfalcio	Fosso Lobaco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	153,14 €
sfalcio	Fosso Lobaco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	153,14 €
sfalcio	Fosso A Menchino	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	99,21 €
sfalcio	Fosso A Menchino	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	99,21 €
sfalcio	Fosso Lobaco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	800,49 €
sfalcio	Fosso Lobaco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	800,49 €
sfalcio	Fosso A Virgo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	188,89 €
sfalcio	Fosso A Virgo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	188,89 €
sfalcio	Fosso Biagini	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	81,85 €
sfalcio	Fosso Biagini	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	81,85 €
sfalcio	Fosso Alla Giuliana	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	74,61 €
sfalcio	Fosso Alla Giuliana	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	74,61 €
sfalcio	Fosso A Macchi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	239,63 €
sfalcio	Fosso A Macchi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	239,63 €
sfalcio	Rio Di Montecchio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	41	139,26 €
sfalcio	Fosso A Virgo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	41	411,16 €
sfalcio	Aff Del Fosso Lobaco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	390,62 €
sfalcio	Aff Del Fosso Lobaco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	390,62 €
sfalcio	Fosso Lobaco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	406,61 €
sfalcio	Fosso Lobaco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	406,61 €
sfalcio	Fossi Del Porcarese	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	41	125,30 €
sfalcio	Fossi Del Porcarese	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	378,99 €
sfalcio	Fossi Del Porcarese	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	378,99 €
sfalcio	Aff Del Fosso Lobaco	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	151,87 €
sfalcio	Aff Del Fosso Lobaco	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	151,87 €
sfalcio	Fosso Ponte Maremma	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	275,51 €
sfalcio	Fosso Ponte Maremma	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	275,51 €
sfalcio	Rio Dei Porcaresi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	516,84 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Rio Dei Porcaresi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	516,84 €
sfalcio	Aff Rio Dei Porcaresi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	41	299,20 €
sfalcio	Aff Rio Dei Porcaresi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	41	299,20 €
sfalcio	Rio Del Canalaccio (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	41	594,86 €
sfalcio	Fosso Al Boscaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	1.340,84 €
sfalcio	Aff Fosso Dei Monti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	626,63 €
sfalcio	Fosso Dei Prunacci	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	5.204,38 €
sfalcio	Fosso Dei Monti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	2.352,00 €
sfalcio	Fosso Di Vallelunga (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	3.842,67 €
sfalcio	Fossi Ca Dell'Olivi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	1.331,65 €
sfalcio	Fosso Di Franceschino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	2.220,22 €
sfalcio	Rio Della Certosa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	7.241,49 €
sfalcio	Fosso Alla Tana Di Sotto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	42	378,82 €
sfalcio	Rio Detto Della Lama	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	197,71 €
sfalcio	Solco Alla Bidia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	211,54 €
sfalcio	Fossi Al Pancone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	78,73 €
sfalcio	Fosso A Maga	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	792,84 €
sfalcio	Rio Della Certosa	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	3.515,91 €
sfalcio	Rio Della Certosa	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	3.515,91 €
sfalcio	Fosso Alla Chiesa Di Farneta	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	449,55 €
sfalcio	Gora Del Mulino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	1.483,09 €
sfalcio	Rio Della Certosa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	74,18 €
sfalcio	Fossi Farneta	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	940,95 €
sfalcio	Fosso A Maga	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	464,87 €
sfalcio	Fosso A Maga	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	464,87 €
sfalcio	Rio Della Fornace	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	1.883,44 €
taglio alberi	Certosa	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	833,93 €
taglio alberi	Certosa	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	833,93 €
sfalcio	Gora Del Mulino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	734,37 €
sfalcio	Fosso Al Tescone	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	128,24 €
sfalcio	Fosso Al Tescone	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	128,24 €
sfalcio	Scolo Cassa Certosa	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	64,10 €
sfalcio	Scolo Cassa Certosa	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	64,10 €
sfalcio	Fossi Al Bigongiari	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	1.333,14 €
sfalcio	Fossi Al Bigongiari	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	239,72 €
sfalcio	Fossi Al Bigongiari	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	239,72 €
sfalcio	Fossi Al Bigongiari	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	330,22 €
sfalcio	Fossi Al Bigongiari	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	330,22 €
sfalcio	Fossi Al Bigongiari	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	72,77 €
sfalcio	Fossi Al Bigongiari	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	72,77 €
sfalcio	Fossi Al Bigongiari	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	566,98 €
sfalcio	Fossi Al Lazzareschi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	117,83 €
sfalcio	Fossi Al Lazzareschi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	161,98 €
sfalcio	Rio Della Fornace	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	764,54 €
sfalcio	Rio Della Fornace	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	764,54 €
sfalcio	Rio Rietto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	184,69 €
sfalcio	Rio Rietto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	184,69 €
sfalcio	Fossi Al Lazzareschi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	53,74 €
sfalcio	Fossi Al Lazzareschi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	55,63 €
sfalcio	Rio Rietto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	319,44 €
sfalcio	Rio Rietto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	319,44 €
sfalcio	Rio Rietto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	8,89 €
sfalcio	Rio Rietto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	8,89 €
sfalcio	Fossi Al Lazzareschi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	43	48,07 €
sfalcio	Fossi Al Lazzareschi	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	24,91 €
sfalcio	Fossi Al Lazzareschi	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	24,91 €
sfalcio	Fosso A Nortola	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	126,36 €
sfalcio	Fosso A Nortola	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	126,36 €
sfalcio	Rio Della Fornace	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	33,61 €
sfalcio	Rio Della Fornace	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	33,61 €
sfalcio	Rio Della Certosa	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	34,01 €
sfalcio	Rio Della Certosa	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	34,01 €
sfalcio	Rio Della Certosa	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	25,95 €
sfalcio	Rio Della Certosa	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	25,95 €
sfalcio	Fossi Geppetto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	218,35 €
sfalcio	Fossi Geppetto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	218,35 €
sfalcio	Fossi Geppetto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	89,16 €
sfalcio	Fossi Geppetto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	89,16 €
sfalcio	Fossi Geppetto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	95,06 €
sfalcio	Fossi Geppetto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	95,06 €
sfalcio	Fossi Geppetto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	43	94,27 €
sfalcio	Fossi Geppetto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	43	94,27 €
sfalcio	Torrente Contesora	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	44	6.506,16 €
sfalcio	Torrente Contesora	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	44	6.506,16 €
sfalcio	Fossi Al Santini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	991,10 €
sfalcio	Fossi Al Santini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	710,13 €
sfalcio	Fosso Al Perna	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	391,87 €
sfalcio	Rio Del Canalaccio (1)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	1.492,54 €
taglio alberi	Contesora 2	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	44	224,33 €
taglio alberi	Contesora 2	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	44	224,32 €
sfalcio	Fossi Al Gianjacopi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	606,43 €
sfalcio	Fossi Al Gianjacopi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	633,50 €
sfalcio	Rio Del Pardini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	673,46 €
sfalcio	Aff Torrente Contesora	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	395,73 €
taglio alberi	Contesora 1	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	44	751,47 €
taglio alberi	Contesora 1	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	44	751,47 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Rio Del Pardini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	44	384,51 €
scavo	Rio Del Pardini	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	44	1.483,10 €
sfalcio	Solchi Corolla	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	689,72 €
sfalcio	Solchi Corolla	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	553,09 €
sfalcio	Solco Di Fibbiolla	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	1.470,75 €
sfalcio	Solco Di Fontanella	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	962,10 €
sfalcio	Fosso Di Croci	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	599,62 €
sfalcio	Solco Di Fontanella	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	984,25 €
sfalcio	Solco Di Castagne	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	731,58 €
sfalcio	Torrente Contesora	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	1.493,74 €
sfalcio	Solco Di Castagne	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	606,15 €
sfalcio	Rio Al Vaglio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	682,80 €
sfalcio	Rio Di Gianni	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	1.596,82 €
sfalcio	Torrente Contesora	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	536,18 €
scavo	Torrente Contesora	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	45	2.068,11 €
sfalcio	Rio Del Ginestreto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	1.144,30 €
sfalcio	Solco Del Mulinaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	681,29 €
sfalcio	Rio Di Babbano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	1.052,17 €
sfalcio	Rio Del Monte (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	454,55 €
sfalcio	Rio Di Casaggiano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	737,10 €
sfalcio	Rio Dell'Angeloni	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	45	1.369,24 €
sfalcio	Fossi Villa Andreucci	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	1.781,78 €
sfalcio	Rio Di Corte Buchignani	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	553,52 €
sfalcio	Fossi Villa Andreucci	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	804,65 €
sfalcio	Rio Del Cotani	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	8.692,02 €
sfalcio	Rio Di Corte Buchignani	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	46	280,36 €
sfalcio	Rio Di Corte Buchignani	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	46	280,36 €
sfalcio	Fossi San Martino Vignale	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	1.893,00 €
sfalcio	Fosso Ca' Dell'Osso	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	1.872,18 €
sfalcio	Rio Dei Cotani	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	757,68 €
sfalcio	Fossi San Martino Vignale	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	934,66 €
sfalcio	Rio Dei Cotani	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	348,49 €
sfalcio	Rio Di Corte Pistelli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	46	2.858,64 €
sfalcio	Rio Del Cotani	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	46	120,72 €
sfalcio	Rio Del Cotani	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	46	120,72 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	811,06 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	811,06 €
scavo	Fosso Freddanello	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	47	3.406,44 €
sfalcio	Rio Del Moro	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	3.389,16 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	696,93 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	696,93 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	358,41 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	358,41 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	1.326,22 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	1.326,22 €
scavo	Fosso Freddanello	G	2020-08-01	2020-09-30	Appalto	47	5.570,09 €
sfalcio	Canale Lorenzaccio O Di Corte Bello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	262,98 €
sfalcio	Canale Lorenzaccio O Di Corte Bello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	262,98 €
sfalcio	Rio Del Caporale	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	1.566,37 €
sfalcio	Fossi Di Corte Pistelli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	450,00 €
sfalcio	Fossi Di Corte Pistelli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	220,85 €
sfalcio	Aff Rio Del Moro	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	321,39 €
sfalcio	Rio Dei Malfatti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	1.453,32 €
sfalcio	Rio Del Moro	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	204,39 €
sfalcio	Rio Del Moro	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	204,39 €
sfalcio	Rio Dei Malfatti	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	473,46 €
sfalcio	Rio Dei Malfatti	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	473,46 €
sfalcio	Fosso Di Villa Massoni	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	389,60 €
sfalcio	Rio Dei Malfatti	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	230,27 €
sfalcio	Rio Dei Malfatti	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	230,27 €
sfalcio	Fosso Di Via Fonda	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	403,10 €
sfalcio	Fosso Di Via Fonda	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	403,10 €
sfalcio	Rio Del Topo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	556,93 €
sfalcio	Rio Del Topo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	556,93 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	1.003,14 €
sfalcio	Fosso Freddanello	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	1.003,14 €
sfalcio	Rio Del Topo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	1.044,39 €
taglio alberi	Topo	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	341,02 €
taglio alberi	Topo	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	341,02 €
sfalcio	Rio Del Topo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	147,65 €
sfalcio	Aff Rio Del Topo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	666,08 €
sfalcio	Rio Del Bamboro	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	633,95 €
sfalcio	Rio Del Bamboro	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	47	152,30 €
sfalcio	Rio Del Bamboro	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	47	152,30 €
sfalcio	Fosso Delle Madonne Bianche	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	47	1.014,83 €
sfalcio	Rio Cascina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	1.984,00 €
sfalcio	Botro Rosso	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	914,92 €
sfalcio	Aff Rio Cascina 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	70,34 €
sfalcio	Aff Botro Rosso 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	78,02 €
sfalcio	Aff Botro Rosso 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	137,49 €
sfalcio	Solco Di Villa Luisa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	1.247,81 €
sfalcio	Solco Al Cacciabarra	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	496,81 €
sfalcio	Rio Di San Lorenzo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	1.154,05 €
sfalcio	Solco Cimitero San Quirico Moriano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	269,74 €
sfalcio	Botro Rosso	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	48	2.059,63 €
sfalcio	Botro Rosso	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	48	2.059,63 €

<b>intervento</b>	<b>nome</b>	<b>lettera_rt</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>esecuzione</b>	<b>lotto_2020</b>	<b>importo netto</b>
sfalcio	Solco Cimitero San Quirico Moriano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	183,35 €
sfalcio	Solco Villa Pedone	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	234,43 €
sfalcio	Canale Di Villa Di Ricco	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	96,13 €
sfalcio	Rio Di San Lorenzo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	1.284,45 €
sfalcio	Solco Di Villa Luisa	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	148,45 €
sfalcio	Solco Villa Gemignani	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	99,42 €
sfalcio	Rio Di San Lorenzo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	202,05 €
sfalcio	Solco Cimitero San Quirico Moriano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	578,81 €
sfalcio	Solco Cimitero San Quirico Moriano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	19,74 €
sfalcio	Rio Isoella	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	48	2.165,98 €
sfalcio	Rio Isoella	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	48	2.165,98 €
sfalcio	Rio Di San Lorenzo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	48	1.085,86 €
sfalcio	Rio Di San Lorenzo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	48	1.085,86 €
sfalcio	Rio Di San Lorenzo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	48	95,13 €
sfalcio	Rio Di San Lorenzo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	48	95,13 €
sfalcio	Rio Di San Cassiano	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	48	988,76 €
sfalcio	Rio Di San Cassiano	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	48	988,76 €
taglio alberi	Serchio	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	48	761,11 €
taglio alberi	Serchio	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	48	761,10 €
taglio alberi	Serchio	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	48	3.064,60 €
taglio alberi	Serchio	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	48	3.064,60 €
sfalcio	Rio Di San Cassiano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	873,66 €
taglio alberi	Serchio	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	48	1.109,91 €
taglio alberi	Serchio	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	48	1.585,59 €
sfalcio	Rio Di San Cassiano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	87,83 €
sfalcio	Rio Dei Morti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	431,20 €
sfalcio	Aff Rio Dei Morti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	149,67 €
sfalcio	Rio Dei Morti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	48	81,50 €
sfalcio	Solco Del Moro	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	49	549,86 €
sfalcio	Rio Lama	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	49	1.042,14 €
sfalcio	Rio Lama	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	49	1.042,14 €
sfalcio	Rio Lama	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	49	1.640,81 €
sfalcio	Torrente Fraga	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	49	2.911,50 €
sfalcio	Torrente Fraga	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	49	2.911,50 €
sfalcio	Rio Lama	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	49	1.000,00 €
sfalcio	Rio Lama	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	49	1.000,00 €
sfalcio	Rio Lama	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	49	294,30 €
sfalcio	Rio Lama	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	49	294,30 €
sfalcio	Rio Maltempo	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	49	96,17 €
sfalcio	Rio Maltempo	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	49	96,17 €
sfalcio	Rio Del Gatto	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	49	2.420,48 €
sfalcio	Rio Del Gatto	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	49	2.420,48 €
sfalcio	Rio Maltempo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	49	1.444,15 €
taglio alberi	Gatto	D	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	49	689,12 €
taglio alberi	Gatto	D	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	49	146,21 €
sfalcio	Rio Del Gatto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	49	465,01 €
sfalcio	Solco Di Villa Terzi	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	49	470,89 €
sfalcio	Rio Gatto	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	49	34,79 €
sfalcio	Torrente Fraga	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	49	8.771,47 €
sfalcio	Solco Allegrini	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	136,12 €
sfalcio	Rio San Giusto Di Brancoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	665,77 €
sfalcio	Rio Del Cimitero San Giusto Di Brancoli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	394,49 €
sfalcio	Aff Bivio Di San Giusto 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	503,04 €
sfalcio	Aff Bivio Di San Giusto 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	30,08 €
sfalcio	Solco Di Camporsali	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	658,03 €
sfalcio	Torrente Vinchiana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	1.196,81 €
sfalcio	Solco Ricanajo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	302,99 €
sfalcio	Solco Dell'Angelo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	910,26 €
sfalcio	Solchi Alle Querce	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	167,01 €
sfalcio	Solco Del Molino (2)	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	257,79 €
sfalcio	Solchi Alle Querce	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	110,10 €
sfalcio	Fosso Del Solcaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	577,62 €
sfalcio	Solchi Costa Cerignana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	245,38 €
sfalcio	Solco Ulivettaccio	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	348,61 €
sfalcio	Solchi Costa Cerignana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	148,15 €
sfalcio	Aff Solco Dell'Angelo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	56,11 €
sfalcio	Solco Di Buti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	348,44 €
sfalcio	Solco Del Lato	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	1.558,87 €
sfalcio	Solco Di Buti	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	258,41 €
sfalcio	Rio Carraia	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	50	1.428,15 €
sfalcio	Rio Carraia	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	50	1.428,15 €
sfalcio	Rio Pollicchiora	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	302,69 €
sfalcio	Rio Carraia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	2.293,01 €
sfalcio	Torrente Vinchiana	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	3.639,03 €
sfalcio	Solco Dell'Angelo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	207,82 €
sfalcio	Rio Carraia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	411,40 €
sfalcio	Rio Di Roviano	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	774,72 €
sfalcio	Solco Di Palestra	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	156,20 €
sfalcio	Solco Di Balzo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	190,23 €
sfalcio	Solco Di Lunghezza	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	1.330,92 €
sfalcio	Solco Dell'Angelo	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	111,47 €
sfalcio	Rio Carraia	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	506,51 €
sfalcio	Aff Solco Di Lunghezza	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	78,00 €
sfalcio	Solco Al Campitello	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	438,48 €
sfalcio	Solco Di Ronco	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	366,73 €
sfalcio	Solco Di Lici	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	59,41 €

<i>intervento</i>	<i>nome</i>	<i>lettera_rt</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>esecuzione</i>	<i>lotto_2020</i>	<i>importo netto</i>
sfalcio	Solco Di Lici	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	574,32 €
sfalcio	Solco Al Mulino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	322,70 €
sfalcio	Solco Di Valli	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	737,50 €
sfalcio	Solco Della Calda	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	210,13 €
sfalcio	Solco Della Calda	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	252,91 €
sfalcio	Solco Del Piaggione	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	410,87 €
sfalcio	Rio Della Sassetina	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	395,48 €
sfalcio	Solco Delle Sassette	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	50	549,31 €
sfalcio	Canale Fiumicino	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	51	10,07 €
sfalcio	Aff Condotto Pubblico 1	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	51	57,50 €
sfalcio	Aff Condotto Pubblico 2	A	2020-07-01	2020-08-31	Appalto	51	60,46 €
sfalcio	Condotto Pubblico	A	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	51	17.880,00 €
sfalcio	Condotto Pubblico	A	2020-05-01	2020-06-10	Appalto	51	17.880,00 €
scavo + discarica	Pubblico	C	2020-09-01	2020-09-30	Appalto	52	175.000,00 €
scavo	Fossi Al Lazzareschi	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		678,69 €
scavo	Fossi Al Lazzareschi	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		933,00 €
scavo	Rio Rietto	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		759,86 €
scavo	Rio Rietto	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		36,56 €
scavo	Fosso A Nortola	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		685,24 €
scavo	Fossi Geppetto	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		1.048,05 €
scavo	Fossi Geppetto	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		456,26 €
scavo	Fossi Geppetto	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		452,48 €
scavo	Canale Ozzeri	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		12.576,50 €
scavo	Affluente Rio Di San Pantaleone	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		285,10 €
scavo	Rio Vignale	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		1.205,15 €
scavo	Fosso Di Pattone	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		2.714,59 €
scavo	Rio Guappero	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		690,20 €
scavo	Aff Gora Lazzari	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		1.249,75 €
scavo	Gora Lazzari	G	2020-03-01	2020-10-30	Amministrazione diretta		445,37 €
sfalcio	Rio dell'Acqua	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		337,28 €
sfalcio	Rio Vallone	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		31,12 €
sfalcio	Rio dell'Acqua	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		397,10 €
sfalcio	Rio Vallone	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		1.001,35 €
sfalcio	Rio dell'Acqua	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		859,09 €
sfalcio	Affluente sx Rio dell'Acqua	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		917,13 €
sfalcio	Rio dell'Acqua	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		383,33 €
sfalcio	Affluente dx Rio della Presa 3	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		531,44 €
sfalcio	Rio Le Piele	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		362,51 €
sfalcio	Affluente dx Rio della Presa 2	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		419,83 €
sfalcio	Rio di Quavira	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		335,59 €
sfalcio	Affluente dx Rio della Presa 2	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		215,59 €
sfalcio	Rio della Presa	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		397,54 €
sfalcio	Rio della Presa	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		273,64 €
sfalcio	Affluente dx Rio della Presa 1	A	2020-07-01	2020-09-30	Amministrazione diretta		923,26 €